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彰化縣工業發展空間資訊整合平台建置暨
工商單一窗口電腦設備系統更新計畫說明
1、 計畫緣起
因應時代潮流的演變，全球化、產業轉型、異業結合、電子商務等發展可以說是一股知識經濟時代的趨勢。另政府對簽署ECFA所造成之影響，也提出協助產業升級轉型、促進商機拓展行銷、鼓勵創業創新育成、活絡地方經濟等輔導政策。同時經濟部多年來積極推動工廠觀光化，鼓勵觀光工廠發展特色，持續創造產業新價值，頗具成效。
知識經濟時代的趨勢、政府的產業輔導政策對彰化縣內產業影響甚鉅，因為彰化縣是全國第一大工業縣，主要特色產業有紡織、織襪、蜜餞、水五金、酒類、稻米、糕餅、自行車零組件及投籃機等產品，產業產品欲國際化、行銷全球有其區位之限制，因此電子商務、電子行銷之作為可提高彰化縣產業產品行銷能見度。而提升廠地廠房之利用率，活絡在地閒置廠地廠房，配合輔導管理工廠觀光化，由製造兼營觀光服務踏出產業轉型，結合旅遊景點資訊和空間分布，則可刺激民眾觀光旅遊欲望，強化活絡產業內需市場。
綜合上述彰化縣的產業發展政策及系統永續經營之要求，彰化縣政府以既有工廠資訊登記系統和彰化縣工廠案件管控系統為基礎，建置一資訊平台，展現各種產業資訊及空間資訊，藉以刺激產業產品行銷，協助工廠升級轉型，提升場地廠房利用，活絡地方經濟發展。
2、 計畫工作項目說明
建置彰化縣工業發展空間資訊整合平台，其係以彰化縣工廠案件管控系統資料庫為基礎，除擴充彰化縣工廠案件管控系統功能提升府內工廠管理業務效率，另外，建置產業產品資訊管理、觀光工廠資訊管理等子系統功能，藉此提供工業相關便民服務功能。另更新工商單一窗口電腦設備及系統更新，以提升工商單一窗口服務效率。
1、 建置彰化縣工業發展空間資訊整合平台
建置彰化縣工業發展空間資訊整合平台，以單一入口方式(該單一入口系統由彰化縣政府建設處提供)便利各系統之使用，並展示各項資訊便利民眾查詢瀏覽。
2、 建置產業產品資訊管理系統
建置產業產品資訊管理系統，供廠商上傳管理產業產品資訊，供民眾線上查詢瀏覽有關產品、服務及資訊的活動，以刺激強化縣內各產業經濟活動。
另針對彰化縣轄區內合法登記工廠廠商(總計8249家)進行產業產品資訊發佈意願及產品資料調查彙整作業，至少，進而協助將廠商之產業產品資訊透過本系統發佈，本計畫至少需建置2500家廠商產業產品資訊；如提供資料或有授權之廠商數超過3300家時，則得與彰化縣政府業務單位協調建置家數資訊；如提供資料或有授權之廠商數未達2500家，除須全數建置外，並須召開工作會議討論說明。
3、 建置閒置廠地廠房管理系統
建置閒置廠地廠房查詢管理、訊息發佈等功能，不僅提供彰化縣政府內部承辦人員擁有管理功能，並提供一般民眾查詢閒置廠地廠房相關資訊，藉以提高彰化縣工廠廠地或廠房利用率，供廠商評估進駐，提高促成招商媒合成效。
4、 建置觀光工廠資訊管理系統
建置觀光工廠資訊管理系統，有效輔導工廠觀光化，同時展示觀光工廠資訊，以及本縣內各觀光工廠和觀光景點之空間分布結合，刺激觀光工廠發展，並行銷觀光工廠商品，促進本縣內傳統產業有效轉型。
5、 擴充彰化縣工廠案件管控系統功能
為提昇彰化縣工廠案件管控系統功能，藉此強化彰化縣政府內部承辦人員相關工廠管理作業效率，因此以工廠資料庫為基礎(彰化縣政府將提供資料庫的資料格式)，依據業務單位需求辦理系統功能擴充作業。
6、 辦理彰化縣工業發展空間資訊整合平台推廣行銷
鑒於彰化縣政府積極推動產業升級轉型與活絡地方經濟等輔導政策，仍須彰化縣境內相關產業業主及民眾共同參與，以提升活絡工業產業發展之正向力，因此辦理「彰化縣工業發展空間資訊整合平台」推廣活動，藉由相關推廣活動以增加本整合平台參與誘因，並提高平台知名度、使用度與持續參與。
7、 更新工商單一窗口電腦設備及作業系統
更新彰化縣政府工商單一窗口之電腦設備及作業系統，以提升同仁業務處理作業效率。
3、 重要查核點執行概況

本專案執行期間自簽約之日起至12個月內(不含行政審查期間)，並依交付項目所規定期限設定工作進度檢核點，現階段專案執行至第三階段，工作團隊業於(101.5.31)繳交期中報告書。
重要查核點及交付項目表
	工作階段
	查核日期
	查核點
	交付項目
	執行狀態

	
	100.12.30
	
	簽約日
	

	第一階段
	簽約日起15日內
	M1
	工作計畫書
	已繳交

	第二階段
	工作計畫書認可日起1個月內

101/3/31
	M2
	個人電腦(包括主機、Office軟體)
	101/3/29完成交付

完成驗收

	
	
	M3
	螢幕
	101/3/29完成交付

完成驗收

	
	
	M4
	硬體之原廠出廠證明及保固證明、軟體之合法授權證明等相關證明文件
	101/3/29完成交付

完成驗收

	
	
	M5
	完成安裝架設電腦設備、作業系統、電源及網路等雜項工程，並辦理驗收
	101/3/29完成交付

完成驗收

	第三階段
	工作計畫書認可日起3個月內

101/5/31
	M6
	期中報告書
	101/5/31完成交付

	
	
	M7
	各系統需求規格書
	101/5/18完成交付
完成確認發文

	
	
	M8
	完成各項子系統雛型建置
	期中審查會議展示

	第四階段
	期中報告確認日起6個月內
	M9
	期末報告書
	尚未期滿

	
	
	M10
	完成產業產品資料建置
	尚未期滿

	
	
	M11
	各系統之分析設計文件
	尚未期滿

	
	
	M12
	各系統之測試計畫及測試報告
	尚未期滿

	
	
	M13
	系統教育訓練
	尚未期滿

	第五階段
	期末報告確認日起1.5個月內
	M14
	正式結案報告書
	尚未期滿

	
	
	M15
	系統操作手冊
	尚未期滿

	
	
	M16
	系統程式原始碼及專案相關報告與記錄之電子檔案
	尚未期滿

	
	
	M17
	各系統安裝測試報告單
	尚未期滿

	
	
	M18
	伺服器之原廠出廠證明及保固證明、軟體之合法授權證明保固五年證明文件
	尚未期滿


